

Ata Intermediária da Sprint

Projeto: Sistema de Automação de Agendamento e Gestão de Salão de Beleza

Sprint: Sprint 01

Tipo de reunião: Acompanhamento intermediário da Sprint

1. Objetivo da reunião

A reunião intermediária da Sprint teve como objetivo acompanhar o andamento inicial do projeto, revisar os requisitos levantados para o sistema de automação de agendamentos do salão de beleza, identificar as funcionalidades prioritárias e organizar as próximas atividades de desenvolvimento.

Neste momento do projeto, a equipe ainda se encontra na etapa inicial de análise e organização dos requisitos, não tendo sido iniciada a implementação definitiva das funcionalidades.

2. Contexto do sistema

O sistema será desenvolvido para automatizar o processo de agendamento de horários de um salão de beleza, permitindo que clientes e profissionais realizem ou acompanhem agendamentos de acordo com a disponibilidade das profissionais.

Além do controle da agenda, a solução deverá apoiar atividades administrativas e financeiras do salão, como registro de atendimentos, cálculo de repasses, controle de despesas, fechamento financeiro e acompanhamento dos valores recebidos e repassados.

O sistema contará com três perfis principais de acesso:

- **Cliente:** consulta horários disponíveis e realiza agendamentos;
- **Profissional:** acompanha sua agenda e registra os atendimentos realizados;
- **Proprietária:** gerencia horários, despesas, repasses e informações financeiras.

3. Situação dos requisitos

Durante a reunião, os requisitos funcionais e não funcionais foram revisados e organizados em um quadro Kanban.

Para esta etapa da Sprint, os requisitos **RF04, RF05, RF06, RF07, RF08 e RF10** foram direcionados para **Em Análise**, pois envolvem regras de negócio e controles financeiros que precisam ser detalhados antes da implementação.

Os demais requisitos permanecem no **Backlog**, aguardando análise e priorização.

A situação atual do quadro é:

Coluna	Requisitos
Backlog	RF01, RF02, RF03, RF09, RF11, RF12, RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07 e RNF08
Em Análise	RF04, RF05, RF06, RF07, RF08 e RF10
Em Desenvolvimento	Nenhum
Em Testes	Nenhum
Concluído	Nenhum

4. Pontos discutidos

Durante a análise, foram identificados alguns pontos considerados importantes para o funcionamento correto do sistema:

1. O sistema deverá impedir que uma mesma profissional tenha dois atendimentos agendados para o mesmo horário.
2. A disponibilidade das profissionais deverá considerar seus respectivos horários de trabalho.
3. O percentual de repasse deverá estar associado ao **tipo de serviço**, e não diretamente à profissional.
4. Os pagamentos realizados com cartão deverão permitir o registro da taxa da maquininha repassada à cliente.
5. O controle do pagamento dos repasses deverá substituir o controle atualmente realizado por meio da anotação de "OK" na agenda física.
6. As despesas deverão ser registradas de forma estruturada para possibilitar o fechamento financeiro semanal e as consultas mensais.
7. As informações financeiras e os repasses deverão permanecer armazenados de maneira rastreável para permitir conferências futuras.
8. O sistema deverá possuir diferentes níveis de acesso de acordo com o perfil do usuário.

5. Decisões tomadas

A equipe decidiu que o desenvolvimento não deverá ser iniciado antes que as principais regras de negócio estejam suficientemente detalhadas.

Foi definida como prioridade a análise dos requisitos relacionados ao **controle financeiro e aos repasses**, especialmente RF04, RF05, RF06, RF07, RF08 e RF10.

Também foi estabelecido que as regras de conflito de horários e disponibilidade das profissionais deverão ser consideradas desde a modelagem inicial do sistema, uma vez que constituem parte fundamental do processo de agendamento.

6. Próximas atividades

Para a continuidade da Sprint, foram definidas as seguintes atividades:

- detalhar as regras de negócio relacionadas aos requisitos em análise;
- definir as entidades e informações necessárias para os agendamentos;
- definir a estrutura de profissionais, clientes, serviços e horários de trabalho;
- detalhar o cálculo dos repasses por tipo de serviço;
- definir o fluxo de registro de pagamentos e despesas;
- definir os perfis de acesso e suas respectivas permissões;
- avaliar a regra de prevenção de agendamentos duplicados em nível de aplicação e banco de dados;
- priorizar os requisitos que deverão entrar na etapa de desenvolvimento;
- iniciar a modelagem da solução após a validação das regras de negócio.

7. Pendências

Permanecem como pendências para a próxima etapa:

- validar com a Proprietária os percentuais de repasse de cada tipo de serviço;
- definir quais categorias de despesas serão utilizadas no sistema;
- detalhar o fluxo de fechamento financeiro semanal;
- definir quais informações deverão aparecer nos relatórios diários e mensais;
- validar as regras de disponibilidade e horários de trabalho das profissionais;
- detalhar os critérios de cancelamento ou alteração de agendamentos, caso aplicáveis.

8. Encaminhamento

Ao final da reunião, a equipe concluiu que o projeto possui os requisitos principais identificados, porém algumas regras de negócio ainda precisam ser detalhadas antes do início da implementação.

A próxima etapa será concentrada no refinamento dos requisitos em análise e na preparação da estrutura necessária para iniciar o desenvolvimento do sistema de agendamento e gestão do salão.