PUC Minas	**INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA** **PUC MINAS VIRTUAL** **CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

Ata de Reunião		
Data: 16/10/2026		
Hora: 21:00		
Local: Online - Teams		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Flávia Sergina Rodrigues	1473780@pucminas.edu.br	Desenvolvedor
Júlio César Villaça Cardoso	1564176@pucminas.edu.br	Desenvolvedor
Luiz Guilherme Martins Franchim	1370728@pucminas.edu.br	Desenvolvedor
Pâmella Almeida da Silva	1396058@pucminas.edu.br	Desenvolvedor
Virgílio Parreiras Campos Zênite	1243864@pucminas.edu.br	Desenvolvedor
Leticia Cristina Rodrigues	espacosimonerod@gmail.com	Cliente

Pauta

- Abertura da reunião e alinhamento dos objetivos.
- Validação dos requisitos levantados junto à cliente.
- Apresentação e validação das entregas da Sprint 1.
- Homologação da solução desenvolvida.
- Avaliação de ajustes e melhorias sugeridas pela cliente.
- Discussão sobre opções de hospedagem e implantação do sistema.
- Definição de encaminhamentos, responsáveis e prazos.
- Encerramento da reunião.

Notas e Decisões

- Foi realizada a validação do levantamento de requisitos junto à proprietária do salão, confirmando que as funcionalidades previstas atendem às necessidades operacionais do negócio.
- Os requisitos relacionados ao gerenciamento de clientes, profissionais, serviços e agendamentos foram aprovados para continuidade do desenvolvimento.
- A Sprint 1 foi validada, considerando a conclusão das atividades planejadas e a conformidade das entregas com o escopo definido.
- Foi homologada a solução desenvolvida até o momento, incluindo as funcionalidades implementadas e os fluxos principais do sistema.
- Ficou definido que eventuais ajustes identificados durante os testes serão registrados e tratados pela equipe de desenvolvimento antes da entrega final.
- A equipe deverá continuar a execução dos testes funcionais e dos testes por pares, documentando os resultados obtidos.
- Foi discutida a infraestrutura de hospedagem da solução, sendo acordado que inicialmente o

sistema poderá ser disponibilizado em ambiente de hospedagem de baixo custo ou gratuito para fins acadêmicos e de validação.

- A definição da hospedagem definitiva ficará condicionada às necessidades de uso e à disponibilidade financeira da proprietária após a conclusão do projeto.
- A equipe deverá manter a documentação, o quadro Kanban e o repositório GitHub atualizados conforme o andamento das atividades.

Pendências

Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Definir a infraestrutura de hospedagem para disponibilização da solução.	31/10/2026	Equipe de Desenvolvimento
Verificar e corrigir inconsistências identificadas durante a homologação da solução.	31/10/2026	Equipe de Desenvolvimento

Registro de Presença

